



Exceden gastos al presupuesto acordado para obra en San Lázaro

Erogan en Edificio J más de lo planeado

Adjudicaron contrato de construcción y supervisión de obra a la misma empresa

CLAUDIA SALAZAR

Una cosa es planear una obra y otra ejecutarla en la Cámara de Diputados, donde no se ajustaron al presupuesto programado para costear el Edificio J que se levanta en áreas verdes del recinto legislativo.

REFORMA publicó que el nuevo edificio para alojar diferentes áreas administrativas superará los mil millones de pesos, por construirlo en dos etapas durante cinco años de ejecución.

Por la Etapa "A" se tenía considerado un gasto de 214.6 millones de pesos, según lo proyectado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sin embargo, en realidad se erogaron 422 millones de pesos en la pura construcción y aún falta pagar 610 millones para los acabados.

En 2023, al inicio de la planeación de la obra, se presupuestaron 26.7 millones de pesos para financiar el proyecto ejecutivo y la dirección técnica de la construcción.

Sin embargo, el proyecto ejecutivo tuvo un costo de 15 millones de pesos, con

una adjudicación directa a la empresa Grupo Constructor de Arquitectura e Ingeniería.

En tanto, la dirección técnica en la primera etapa de la obra se asignó a la empresa Proyectos Automatización y Desarrollo de Ingenierías, por 16 millones 425 mil 500 pesos.

Es decir, el gasto fue de 31.4 millones de pesos, en lugar de los 26.7 millones por ambos conceptos.

Pero, además, ese año se firmó el contrato DGAJ-OP-007/2023, por 375 millones de pesos, con la empresa Postensa, lo cual no estaba considerado el Programa Anual de ese año.

En 2024, el Programa Anual consideró 165.7 millones de pesos para construc-

ción del edificio y 9.3 millones para la dirección técnica.

Para la supervisión externa se presupuestaron 12.9 millones, pero se pagó la cantidad de 15 millones 28 mil pesos a Grupo Constructor de Arquitectura e Ingeniería, es decir, la misma empresa hizo el diseño arquitectónico y luego vigiló cómo se hacía la obra.

En resumen, en vez de los 214.6 millones que se planearon, entre 2023 y 2024, se

erogaron en total 422 millones de pesos.

Para la Etapa B, avalada este año, la Cámara presupuestó 307.7 millones de pesos, según el Programa de Adquisiciones.

Sin embargo, el contrato multianual que se firmó para los acabados del edificio indica que para este año se deberán pagar 206 millones de pesos.

El contrato estipula el pago de 610 millones de pesos, a

pagar a tres años a la empresa Arcac Construcciones.

Para ello, en 2026 se deberán cubrir 185 millones 802 mil pesos y en el ejercicio fiscal del 2027, la obra se tendrá que terminar de pagar con 217 millones 989 mil pesos.

Además, de este gasto, se consideró otra contratación para la supervisión externa en la Etapa B que se adjudicó al Corporativo Milenio 3, fue por un monto de 29 millones 911 mil pesos.



■ Las obras del Edificio J, que están en las áreas verdes de San Lázaro, se retomaron este año.


Los montos

La construcción del Edificio J en el Palacio de San Lázaro superó por casi el doble lo asignado en los años 2023 y 2024.

PRESUPUESTADOS



PAGADOS



PERIÓDICO	PÁGINA	FECHA	SECCIÓN
REFORMA	14	08/09/2025	LEGISLATIVO

Y LO QUE FALTA...

Para la segunda etapa se tienen presupuestados los siguientes montos por año:

