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A CINCO ANOS DEL TERREMOTO DEL 195

Costara 50% mas
la reconstruccion

MANUEL COSME

La pandemia retraso las obras y la guerra las
encarecio, dice la comisionada en la CdMx

El programa de reconsiruccion
tras el sismo del 19 de septiembre
de 2017 en la Cindad de México,
requerira unos 12 mil millones de
eSS, Quizd un poco mas, lo que
significa 30 por ciento de los ocho
mil millones de pesos presupues-
tados originalmente.

En entrevista con El 5ol de
Meéxico, labnely Maldonado, oo-
misionada para la Reconstruc
cidn en la capital del pais, explica
el incremento ¢n los costos par el
aumento de k0 veces en el precio
del acero, provocado por la guerra

entre Rusia v Ucrania

“Tenemaos mas de 15 obras que
han requerido recursos adiciona-
les por el alea del aceno’, precisa
la Tunclonaria local

Fl sobrecosto s suma a un
retrase en fa entrega de vivien-
das a los afectados, pues estaba
previsto que todos los damnifi
cados Tuvieran casa este afo. El
avance, precisa Maldonado. es
de BO por clento,

‘Madie esperaba una pande-
mia v tampoco nadie esperaba un
conflicto internacional La pan-

demia finalmente tuvo su impac- que faltan.

to en los programas de obra, si

bien las ohras no se detuvienn,
fampoco &5 gue se comsiTuyera
tan rapida’.

Sefiala que han entregado casi
13 mil viviendas rehabilitadas v
reconstruidas, otras sels mil 400
estdn en obra vy quedan por inl-
viar tres mil 300.

La Comision para la Reoons-
truccisn prevé ahora entregar efi
2023 todas las viviendas unifa-
miliares y en 2024 quedarén lis-
tas las unidades habitacionales

l 5 s A CINCO ANOS

PENSANDO EN VOZ ALTA CON...

Jabnely Maldonado

COMISIONADA PARA LA RECONSTRUCCION
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Costara mas de
12 mil mdp la
reconstruccion
de la ciudad

MAMNUEL COSME

_B mmdp, pero ha aumentado el costo de lns_ insumos, afirma

I programa de la reconstruccian

en la Ciudad de México requicne

de 12 mil millones de pesos. S0

por clento mas de los acho mil

millones de pesos que estaban
presupuestados para ks 22 mil 700 inmue-
bles que resultaron afectados por ¢l sismo
del 19 de septiembre de 2007, de acuerdo con
I comisionada labnely Maldonadn,

En entrevista con El Sol de México 1a
funcionaria explicd que la pandemia im-
pacti bos programas de obra y el alza en el
acero los costos.

Las autoridades tenian previsto que este
afio concluirian los trabajos de entrega, pero
segin Ja funcionaria hasta el momento de-
van un avance de 80 por ciento en el totat de
las obras ¥ que en el reajuste de tempos de
entrega para 2023 quedardn listas las vi-
viendas unifamiliares v en 2024 las unida-
ides hahitacionales gue faltan.

0w balance hace del trabajo de la
Comisidn, a cinco anos del sismo de 20077

A este quinto aniversario llegamos
con B0 por clento de avance del progra-
ma total, ello implica gue hemos entre-
gado casi 13 mil viviendas rehabilitadas
¥ reconstruidas, estamos en obra en seis
mil 400 v nos queda por iniciar tres mil
300 dnica v exclisivamentc

Decir que en El Forvenir (unidad habi
tacional ubicada la alcaldia Tlahuac, don-

de serdn renbicados los damnificados que
por grietas en sus predios no pudieron re-
construie) tenemos ese avance de mas de
60 por ciento v que el programa, hasta
ahorita, nos ha significado otorgar apovo
2 mas de 100 mil personas y oforgar casi
medio millén de apoyos entre todos los
derechos que tienen las familias damnifi-
cadas, desde el pryecto ejecutivo, las de
moliciones, las obras de reconstraccion,
las obras de rehabilitacion. los mejora-
mientos de sueln. 1as supervisiones, con-
donaciones de agua, condonaciones de
predial, apovo a renta. indemnizaciones,
la Unidad Habitacional F1 Porvenir, con-
dominios familiares, preexistencias. codi-
gus mixtos ¥ todos estos apovos que he-
mos otorgade durante este tempo casi as-
clenden al medlo miflon de apovos,

.Y es0, econdmicamente, qué significa?

Hemos imvertido sedialmente siete mil
GO0 millones de pesos en este programa v
tenemos comprometidos ocho mil millo-
nes, ¥ va hemos compartido que el pro-
grama requiere una Inversion de poco
mas de 1 mil millones de pesos, quiza un
pOCo mas.

;Es decir que ocho mil millones de pe-

508 50N comprometidos?

S, v ejercidos siete mil GOO v el pr-
grama tendrd un costo mavor a bos 12 mil
millones de pesos,

Siete mil mas, con los ocho mil, son en
total 15 mil

No. ojo, de los ocho comprometidos,
siete mil 500 son ejercidos, son dentro de
es0 mismo v el programa total tiene un
costo mayor a los L2 mil millones de pesos,

&Y el aio que entra ya estaria termina-
do. Podemas decir que va todos estarian
€0 sucasa para el 19 de septiembre del afio
que entra?

Si, le explicsd, podemos dedr que para
el afn gque entra modas las familias de la
vivienda unifamiliar van a estar en suca
5d: la mavor parte de las familias con edi-
ficios o departamentos en s Casa; ¥ mu-
chas obras ya inicladas, algunas por con-
cluir, algunas se van a desplazar un poco
al 24 por la dimension de los edificios, pe-
ro ese va a ser el avance.

i0ué es lo que detuvo el programa,
porgue el objetivo es que todos los damni-
ficados va tuvieran casa este afio?

Mo es que se defuvo, o que pasa es que
nadie esperaba una pandemia ¥ tampoco
nadie esperaba un contlicto internacional.
La pandemia finalmente tuvo su impacto
en los programas de abra, 51 bien las ohras
nice 5S¢ detuvienon, Ampocn €5 que 5S¢ Cons-
fruyera tan rapldo, es un pooo como la
ciudad que estd tenlendo una reactivacion
economica de poco a poco, que ha logrado
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sortear muchas dificultades.

También decir que ef conflicto interna-
conal finalmente tuvo Como Consecuen-
cia que el acero sublera mas de 10 veces:
entonces, Ja industria de la construccion
es una de las mas golpeadas.

Entonces si hubo imponderables. si hu-
bo, nadle esperabamos, insisto. la pandemia
v también ka complejidad del propio progra-
ma. que de fuera hasta que no estas adentro
1o puedes conocer y saber no solamente las
complejidades técnicas, que las hay, sobre

1 Sol e Wexico

todo las familiares y soclales.

¢Debido al aumento del acero, que Us-
ted me dice se elevd mas de 10 veces, por
es0 ¢l presupuesto se elevara a mas de 12
mil millones de pesos?

Por eso le digo que se va a desplazar un
poco mas; de hecho. el acero ha afectado
actualmente nuestras obras, en muchas
hasta ahorita tenemos mas de 15 obras que
han requerido recursos adicionales por el
alza del acero

¢Algo que quiera agregar?
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e A este quinto
aniversario
llegamos con
80 por ciento
de avance del
programa
total”

-
La comisionada visité la unidad
El Porvenir

11/09/2022

Enviar un mensaje a las familias que
aan faltan por regresar a casa, que agra-
decemos su paciencia, todas ellas cuentan
con €l apoyo a renta y que vamos a seguir
trabajando para su pronto regreso.

¢El apoyo a renta de cudnto mas o me-
nos ha sido?

Cuatro mil pesos mensuales y hemos
otorgado mas de mil 200 mitlones de pe-
S0S €n apoyo a renta y han sido mds de
260 mil apoyos otorgados.
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