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Usaron tuberia de
mala calidad en el
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rio de los Remedios

Durante el sexenio pasado el organismo federal empled piezas de mala calidad para entubar el
riode los Bemedios, lo que dejo un desfaleo de 270 millones de pesos, de acuerdo con la ASF

Auditoria Superior

Por fraude en la Conagua,

mmundacion en Ecatepec
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atardedel 30 deagos-
to de 20017 llovid tan-
toque el rinde los Re-
medios se deshordd
einunddvarias colo-
nias en Ecatepec. Don José del
Moral fue uno de los afectados,
¥a que 5u casa estd construida
junto al afluente y en donde se
juntacon el Gran Canal del Des-
agiie, Poresoel primer piso desu
vivienda tardd pocos minutos en
desaparecer entre aguas negras,
Asustados é ysu familia, solo
pudieron subira laazotea mien-
tras veian edmo la corriente cu-
briasuauto.
“Elaguase llevd todo, nomids le
faltd como 20 centimetros para
llegar al segundo piso”, dice, “Se
echd a perdertodo, 5i cuandoes
un metro se echa a perder todo,
ahora con esto, con mas razon...
yel gobiernonomss nos dio8mil

jpesos.. ini para el refrigerador?”.
Pero todo cambid en esa y
otrascolonias cuandoentubaron
el rio: las inundaciones se acaba-
ron en la zona ¥ don José vive
mis tranguilo. Logue el hombre
nosabe esquelatuberiautilizada
en esaobra es de dudosa calidad.
Segin la AuditoriaSuperior de
la Federacion (ASF), entre 2016
¥ 2018, la Comisidn Nacional del
Agua (Conagua) provocs un pre-
sunto desfaleo de 270 millones
de pesos por tubos gque tenian
un certificadode calidad
vencido v que se usaron
parael entubamiento en
71 kildimetros de ro.
Los tubos y otras pie-
zas fueron pagadas por
Conagua sincomprobar
quecumpliancon latota-
lidad delas normas sefia-
ladas ysingue se propor-
clonaran los certificados
de pruehas e inspeccio-
nes ni el dossierde cali-
dad de fabricacion de cadaunade
las piezas quese instalaron.
Ademds, otros 60 millones de

pesos fueron pagados “en exce-
30" por bombeos noautorizados,
obras no entregadas, tramites y
unamalasupervisidn.,
Sinembargo, pesea haber se-
finladoese dafio al erario, congas-
tosindebidos hechos desde 2016,
siete afios después, la ASF no ha
procedido a presentar ni denun-
cias penales ni administrativas
poreseusoindebidode recursos.
Elentubamientodeesayotros
rios ycanales del oriente del Va-
lle de México eran obras nece-
sarias para controlar el flujo de
agua que llega al antiguo Lago
de Texcoco, endonde se
construiriael Nuevo Ae-
ropuerto Internacional
de México.
Mosoloel malgastoen
elentubamiento del rio
delos Remedios quedd
pendiente de denuncia:
en total, la ASF identifi-
coque, en el sexenio de
Enrigue Pefia Nieto, la
Conaguadejdun boque-
te de 908 millones 769
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mil 524.64 pesos por irregulari-
dades enotras 14 obras,
Trabajos en el Sistema Cutza-
mala (117 millones de pesos de
posible desfaloo), laconstruecidn
del Tinel Churubusco-Xochiaca
(103.8 millones deirregularida-
des),del Tiinel Emisor Oriente (91
millomes perdidos)ytrabajosenel
RioTula(73.3 millones faltantes),
entreotros, sesumanalalista.

Setratadeejemplos delos ca-
g0s que durante el sexenio de Pe-
fia Nieto sumaron mds de 30 mil
millones de pesos de desfaleo y
que, como dio & conocer MILE-
NIO, la ASF mantiene “conge-
lados” sin que proceda a denun-
ciarlos para sancionar a los res-
ponsables del mal uso del dinero.

Horas excesivas
La lluvia atipica que ese 30 de
agosto de 2017 desbordd el rio
de los Remedios e inundd la casa
dedon José del Moral, supuesta-
mente tambidn metidenaprietos
a las empresas que trabajabanen
el entubamiento,

Segmin lascompafiias, porlagran
cantidad de agua quecaydesediay

o

el gran caudal del rio, que sirve de
drenaje, ocagionado por las descar-
gasdeaguade las plantas debom-
beo existentes, se necesitaron méis
horasde bombeoque las previstas.

Sin embargo, para la ASF las
horas adicionales fueron excesi-
vas, puesenun contratosetenian
previstas mil 550 horas de traba-
joyal final se pagaron mis de 60
mil, lo que significarian mds de
seis afios de trabajo —todavia se-

guirian bombeando—, y en otro
contrato se tenfan programadas
mil 975 horas v se pagaron, en
total, 29 mil 120, o sea, supuesta-
mentecasitres afios de bombeos.
¥ lo peor: no existio evidencia
deque esos trabajos se hayan rea-
lizadoynoseacreditdlanecesidad
delas horas de bombeo adiciona-
les mi la justificacidn del mimero
debombas utilizadas por dia.

“The la revisidn alos videos pre-
sentados por la supervisian, se
observd que el desalojo del agua
del canal se realizd en gran medi-
dapor gravedad”, diceunadelas
auditorias. Es decir, que el nivel
del agua descendio porsi solo, sin
necesidad de bombas.
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Ese pago en exceso ocasiond
g e e, LOS tubos fueron
millcosdeponns. adquiridos por

.a obradel entubamiento ) .
riodelos Remedios estuvo a car- la comision sin
gode diferentes empresas entre I_",{}[]]]’]]'{}har que
o TnfraestructuraMéxi. CUMPlian con la

co,Constructora Virgo, Bellavista totalidad de las
ienes iones -
mmm“ sefialadaspor NOTTIEAS SEﬂalad ds
proporcionar tuberias ypiezas sin
certificados de calidad vigentesy
delas horas escesivas de bombeo,

Otros pagos que la ASF sumo
al dafio patrimonial estimado —
que a lafechano ha sido denun-
cizdo— fueron 16.9 millones de
pesos por una supervision de-
ficiente que fue contratada con
la empresa Experiencia Inmo-
biliaria Total; 5.6 millones de
pesos por trimites ambientales
queya estaban incluidos en otro
contrato; 3.9 millones de pesos
por desperdiciode material; 2.3
millones de pesos de obras pa-
gadas ¥ no ejecutadas; mds de
1.2 millones de pesos por malos
cdlculos del factor de financia-
miento, ¥ 136 mil pesos de tube-
ria no instalada. me

MILLONES
en fuga
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