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El monto estimado ya asciende a casi 360,000 mdp nominales

Tren Maya supera

en 130% el costo

inicial por cambios

¢n el provecto

®la obra, con 1,500 kilémetros de longitud, registra un avance de
58.3% y su inauguracién estd prevista para finales de este afio.

® Modificaciones en el trazo, en la tecnologia de
propulsién y la extension de la obra han elevado el costo.
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En 2020 la obra se regisiré con un costo de 156,000 mdp

Tren Maya costara,
al menos, 130%
mas que lo previsto

® En medio de los cambios de trazo y tecnologia que ha sufrido el
proyecto, del 2020 al 2022 ha requerido 220,853 millones de
pesos y en el 2023 se prevé que se inviertan ofros 139,010 millones
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on ¢l tlempo encima, 1a

construccion del Tren Ma-

ya avanza al tiempo que se

han “disparado” los re-

cursos publicos que se le
destinan al principal proyecto ferro-
viarlo del presidente Andrés Manuel
Lépez Obrador, como resultado de los
diversos cambios hechos sobre la mar-
cha {como la electrificacion de la mitad
de los 1,500 km y lo cambios de trazo y
método constructivo en los tramos 5 y
6, én Quintana Roo)

Al clerre del primer trimestre del
presente afio, l1a obra tiene un avance
total del 58.3% y un costo estimado de
359.863.3 millones de pesos nomina-
les, lo que representa yaun incremento
del 130.7%% respecto al monto estable-
cido al clerre del 2020 (156,000.4 millo-
nes de pesos), afio en que se registro ofl -
cialmente el proyecto ante la Secretaria
de Haclenda y Crédito Pablico (SHCP).

En agosto del 2018, el mandatario
anuncio la ampliacion de 900 a 1,500
km el recorrido del tren, lo que reque-
riria de una inversion de entre 120,000
v 150,000 millones de pesos (a pesarde
que los primeros estudios téenicos para
definir el costo se iniciaron en el 2019),
mismos que provendrian de recursos
publicos y privados.

Sobre 1a evolucion del avance fisico
de l1a obra y su costo solamente es po-
sible tener detalles en los Informes trl-
mestrales acerca de la situacion econo-

mica, las finanzas y la deuda publicas
que publica la SHCP, el mds reclente
¢s el relaclonado con el periodo ene-
ro-marzo del 2023.

Cada lunes, en las conferenclas de
Lopez Obrador se dan a conocer algu-
nos avances de la obra y videos, pero no
hay detalles de recursos Invertidos. In-
cluso, a la fecha se desconoce €l costo
oficial del tren porque desde junio del
2022 (cuando se hizo publico el monto
de 167,341.6 millones de pesos, que fue
el tercer ajuste) en la informacion oficial
aparece la frase “por definir”.

Hace tres dias, el director del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur), favier May dijoque en el tramo 3 se
han generado mas de 11,000 empleos,
que a partir de la estacion Mérida-Teya
inicia Ia via doble electrificada de 60 ki-
ldmetros, aunque 1a via doble suma 700
kilometros hasta Cherumal, porque eso
es parte de la responsabilidad ambien-
tal del ren.

Los recursos millonarios
El altimo monto oficial para el Tren Ma-
va lo compartié no el Fonarur sino 1a
Secretaria de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes (SICT), en su
Programa Naclonal Ferroviario 2022,
publicado en junio pasado: 230,000 mi-
llones de pesos para la construccion de
los poco mas de 1,500 km de extension.
Los 359,863.3 millones de pesos an-
tes referidos para la obra provienen de
sumar los 220,853.1 millones de pesos
ejercidos va entre el 2020 y el 2022 (de
los cuales el 817 corresponden al afio

pasado, de acuerdo con la informacidn
de la Cuenta Publica respectiva), gon los
139,010.2 millones de pesos destinados
para el presente afio.

Inicialmente, para el 2022 se aprobd
un presupuesto de 62,942 1 millones de
pesos y durante los sigulentes meses se
increment6 a 179,693.3 millones en el
rubro de proyectos de transporte masi-
vo de pasajeros en la Secretaria de Tu-
rismo en su calidad de cabeza de sector.

Las razones de dicho Incremento se
explican por: mayores erogaciones pa-
ra cubrir remuneraciones al personal
eventual, de mando y eénlace, recursos
destinados a la adquisicion de mareria-
les de administracion, emision de do-
cumentos y articulos oficiales, mate-
riales y articulos de construccién y de
reparacion y combustibles, lubricantes
y aditivos y gasto en Ia contratacion de
serviclos basicos, entre otros.

Ademas, fueron relevantes las “ero-
gaciones en la adquisicion de equipo
ferroviario, equipos y aparatos de co-
municaciones v telecomunicaciones,
maquinaria y equipo eléctrico y elec-
tronico, adjudicaciones, expropiacio-
nes e indemnizaciones de inmuebles™.

Entre las cifras publicas relaclona-
das con el ren destaca que para el 2023,
cuando se esta trabajando a toda ve-
locidad para cumplir el requerimien-
to Presidencial, en el primer trimestre
se le hayan reducido los recursos en un
2.8% (4,063.1 millones de pesos) y que
solamente se ejercié el 10 del presu-
puesto én la obra que “llueva, truene o
relampaguée” se inaugura en diciem-
bre proximo.
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