



Encarecen 82.6 mdp obra en Chilpancingo

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) contrató una nueva empresa para que concluya el Recinto Ferial de Chilpancingo, pero el costo será de casi cien millones de pesos más de lo que estaba programada.

La obra, que se prevé que en enero de 2026 sea entregada a las autoridades del municipio, ha sido inspeccionada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que le detectó irregularidades, como pagos de 4 millones 119 mil pesos de obras no ejecutadas durante los primeros

meses de 2022.

En enero de 2024, la ASF consideró un “daño y perjuicio” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 29 millones 394 mil 156 pesos por pagos indebidos durante los trabajos del Parque Ferial.

En abril de 2022, cuando la Gobernadora morenista Evelyn Salgado y el entonces titular de la Sedatu, Román Meyer, dieron el banderazo se dio a conocer que la obra que estaría lista para finales de 2023 con una inversión de 269 millones 147 mil 913 pesos.

Juan Martín Amparoza Rodríguez, director general de Infraestructura y

Equipamiento de la Sedatu, aseguró que para terminar el Recinto Ferial tendrá un presupuesto adicional de 82 millones 600 mil pesos.

En total, la obra tendrá una inversión de casi 351 millones de pesos.

Para la terminación del Recinto Ferial, la Sedatu contrató a José Luis Núñez Jiménez, empresario constructor de Chilpancingo, conocido por realizar obras a los Gobiernos estatales y municipales.

Amparoza señaló que la empresa Haba Gerencia de Proyectos dejó tirada la obra, desde noviembre de 2024, y se le detectó “vicios ocultos” y el caso está turnado al área jurídica de

la Sedatu para que se determine que es lo que procede en su contra.

La empresa Haba Gerencia de Proyectos la dirigen José Haro Rochín y Alan Haro Bastidas, ambos tienen lazos familiares con la empresa Grupo Zohmex, de la que es accionista mayoritaria María Bastida Barraza.

Ambas empresas de San Luis Potosí obtuvieron contratos por un monto de mil 578 millones 673 mil pesos para realizar obras en distintos estados del País por parte de la Sedatu, durante la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Óscar Guerrero

■ Para terminar las obras del Recinto Ferial se tendrá un presupuesto adicional de 82 millones 600 mil pesos.