



# Ofrecen biblioteca, sólo hay cascarón

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Hace un año, la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio el banderazo para reiniciar la construcción de la biblioteca del Congreso local, y aunque presupuestó 39 millones 604 mil pesos, la obra está suspendida.

Para lo poco que se ha avanzado, la demolición y cimentación de la obra, se han ejercido 19 millones 492 mil pesos, han intervenido tres distintas empresas, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 9 millones 600 mil pesos.

De acuerdo con datos que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial dio a conocer a través de una solicitud de información, la empresa Entre-Trazos Diseño y Construcción firmó un contrato de 9 millones 741 mil 268 pesos para, en una primera etapa, realizar la demolición de la antigua biblioteca y la cimentación, y sus trabajos empezaron en enero de 2022.

Después, Obras Públicas

contrató a la empresa Corporativo de Ingenieros Civiles AVICAT por un monto de 9 millones 362 mil 45 pesos y en abril de 2022, la obra de la biblioteca quedó suspendida.

El 22 de diciembre de 2022, la Mandataria estatal morenista, acompañada por su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, puso en marcha el reinicio de los trabajos, pero a la fecha, en el sitio sólo están las estructuras de fierro de lo que podría ser la biblioteca "Siervo de la Nación".

Para la segunda etapa se le asignó el contrato a la empresa Proveedora y Construcciones de Guerrero por un monto de 19 millones 495 mil 798 pesos.

Sin embargo, Obras Públicas del estado reportó que la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado no ha liberado 10 millones de pesos para seguir con el proyecto.

Fuentes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, señalaron que el edificio de la biblioteca del Congreso no ameritaba una demolición sino sólo una rehabilitación.