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Rezago de mas de 40 mil mdp
en el gasto presupuestado para
la construccion del Tren Maya

Hasta septiembre,
el avance fisico era
dE 70.08%: SHCP

DORA VILLANUEVA

A menos de dos meses de que el
Tren Maya inicie operaciones —se-
giin lo reiterado por el presidente
Andrés Manuel Lopez Obrador—,
la Secretaria de Hacienda y Crédito
Piiblico informé que el programa
presupuestario se encuentra entre
los que mds rezago reportan en su
gasto hasta septiembre y el avance
fisico en la parte més amplia de la
obra alcanza 70.08 por ciento.

De los 126 mil 341.9 millones
de pesos que el proyecto —como
programa presupuestario a cargo
de la Secretaria Defensa Nacional
(Sedena)— debia ejercer hasta ese
mes, sdlo ha dispuesto de 60.4 por
ciento del recurso, 74 mil 771 mi-
llones de pesos.

Los datos compilados por Ha-

cienda muestran que en total, para
todo 2023, se tiene un presupuesto
de 143 mil 73.3 millones de pesos
para concluir el proyecto ferrovia-
rio. Ademaés de los subejercicios, en
el curso del afio diversificd las dreas
de la administracién piblica que
ejercen recursos para completarlo
antes de que cierre el afio.

Hacienda muestra que al me-
nos tres dreas del gobierno federal
cuentan con recursos para gastar
en el “Proyecto Tren Maya”, con
clave de inversidn 2021W3N00O01:
la Sedena, Fonatur Tren Maya y
el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo.

La informacidn difundida para el
tercer trimestre del afio exhibe que
se recortaron de 143 mil 73 millo-
nes de pesos a 131 mil 817 millones
de pesos los recursos con que cuen-
ta Sedena para el “Proyecto Tren
Maya”, v de los cudles ha ejercido
74 mil 771 millones de pesos.

No obstante, la mayor parte de
recursos recortados a la Sedena
solo pasaron a otras dreas del go-
bierno federal bajo el ramo turis-
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mo, sector que tuvo en un inicio el
desarrollo de la obra, pero al que no
se le asignaron recursos para este
fin en 2023.

De cero pesos aprobados para
gque Fonatur Tren Maya tuviera
este afio relativo al proyecto ferro-
viario, ahora cuenta con 5 mil 862
millones de pesos, de los que hasta
septiembre habia ejercido 3 mil 853
millones.

Mientras al Fondo Nacional de
Fomento al Turismo se reasigna-
ron 35 millones para estudios de
preinversidn y 3 mil 776 millones
comaotal a la obra, de los cudles esta
unidad no ha gastado nada.

Aunque se registran retrasos en
el gasto para concluir el Tren Maya
en el ejercicio actual, el Ejecutivo
pidié al Congreso 120 mil millones
de pesos mas para 2024, lo que du-
plicari el presupuesto a cargo de
Sedena.
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